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|. OBRAZLOZITEV PREDLAGANE SPREMEMBE

Na podlagi predloga vsebinskih skrbnikov nalog, se izvede sprememba Program dela za Inétitut
Republike Slovenije v delu, ki se nana&a na naloge v javnem interesu za leto 2019.

1.

lzvajanje NALOGE &t. 6. se v letu 2019 prekine. In&titut za vode RS je z dopisom &t
102/2019 z dne 25. 02. 2019 seznanil Ministrstvo za okolje in prostor RS, da izvedba
NALOGE 5t. 6 ne bo mogota. Razlogi za navedeno so kadrovske spremembe na
Institutu za vode RS in nezmoznosti prerazporeditve imenovanih nalog na obstojeéi
kader Inétituta za vode RS (priloga dopis $t. 102/2019 z dne 25. 2. 2019). Sredstva se v
finané&nih okvirih, kot so navedeni v nadaljevanu prerazporedi na naloge &t. 5, 11 in 17.
lzvajanje NALOGE &t. 15. se v letu 2019 prekine. Institut za vode RS je z dopisom &t
102/2019 z dne 25. 02. 2019 seznanilo Ministrstvo za okolje in prostor RS, da izvedba
NALOGE &t. 15 ne bo mogoc¢a. Razlogi za navedeno so kadrovske spremembe na
Institutu za vode RS in nezmozZnosti prerazporeditve imenovanih nalog na obstojedi
kader In&tituta za vode RS (priloga dopis &t. 102/2019 z dne 02. 02. 2019). Sredstva se
v finanénih okvirih, kot so navedeni v nadaljevanu prerazporedi na naloge &t 5, 11 in
17,

Zaradi uskladitve faze graditve na lokaciji Majdi¢ev Log s fazo odvzema naplavin na
Lokaciji Majdi¢ev Log se NALOGA &t. 5§ dopolni na nadin, da se med lokacije za
izvedbo strokovnih podlag za odvzem naplavin doda lokacijo Majdi¢ev Log na reki Savi.
Obseg dela na NALOGI &t 5 se zato poveda. Z namenom zagotovitve izvedbe
dodatnega obsega dela se na NALOGI &t. 5 se zagotovi dodatna finanéna sredstva.
Podrobnjeda obrazloZitev Je navedena v poglaviu Il. predmetnega dokumenta.
Podrobnejsa obrazloZitev je navedena v poglavju Il. predmetnega dokumenta.

Skozi delo na NALOGI &t. 11 se je izkazalo, da je za zagotovitev izvedbe naloge
potrebno pridobiti, obdelati in analizirati tudi podatke o ladijskem prometu s katerimi
razpolaga Fakulteta za pomorstvo Univerze v Ljubljani. Obseg dela na NALOGI &t. 11
se zato poveéa. Z namenom zagotovitve izvedbe dodatnega obsega dela se na
NALOGI &t. 11 zagotovi dodatna finanéna sredstva. Podrobnjesa obrazloZitev je
navedena v poglavju Il. predmetnega dokumenta.

Skozi delo na NALOGI &t. 17 se je izkazalo, da je za zagotovitev izvedbe naloge
potrebno potrebno izvesti vecje Stevilo kart poplavnih nevarnosti in kart poplavne
ogroZenosti, saj se je povecalo $tveilo obmocij pomembnega vpliva poplav. Dodatno je
potrebno pripraviti e razlicne scenarije metodologije za upostevanje vpliva podnebnih
sprememb na poplavno ogroZenost. Obseg dela na NALOGI &t. 17 se zato poveéa. Z
namenom zagotovitve izvedbe dodatnega obsega dela se na NALOGI §t. 17 zagotovi
dodatna finanéna sredstva. Podrobnje$a obrazloZitev je navedena v poglavju II.
predmetnega dokumenta.

Skozi delo na NALOGI &t. 7 in upostevanju, da se NALOGA &t 6 prekine se je
izkazalo, da je potrebno vsebino naloge delno prilagoditi. Drugi del NALOGE &t. 7 se
je namre¢ navezoval na rezultate pridobljene v okviru NALOGE &t. 6. Drugi del
NALOGE &t. 7 se bo nadomestil z novo vsebino. Podrobnjesa obrazloZitev je
navedena v poglavju ll. predmetnega dokument pri opisu NALOGE &t. 7.

Skozi delo na NALOGI 5t. 8 se je izkazala potreba po spremembi konénega roka
izvedbe naloge. Konéni rok se prestavi za mesec dni in je naveden v poglavju Il.
predmetnega dokumenta pri opisu naloge &t. 8.

Skozi delo na NALOGI &t. 9 se je izkazala potreba po spremembi rokov za izvedbo
naloge. Roki se spremenijo na nacin, kot so navedeni v poglavju |l. predmetnega
dokumenta pri opisu naloge &t. 9.



9. Priopisu NALOG, &t. 7, 5t. 12 in $t. 13 so bili konéni roki za izvedbo nalog neusklajeni
Z vmesnimi roki za izdelavo naloge. Konéni roki se uskladijo z vmesnimi roki in so
navedeni v poglavju Il. predmetnega dokumenta pri opisih nalog &t. 12 in &t 13.

10. Skozi delo na NALOGI &t. 10 se je izkazalo, da je glede na dinamiko priprave vsebin
potrebno spremeniti vrstni red priprave vmesnih rezultatov naloge. Sprememba
vrstnega reda priprave vmesnih rezultatov in pripadajoéih mejnikov je navedena v
poglavju Il. predmetnega dokumenta pri opisu nalog 4t. 10.

11. Skozi izvajanje Programa dela MOP 2019 se je izkazala potreba po nalogah za katere
je pristojna Direkcija RS za vode. Ker naloge e niso jasno dologene in se bodo glede
na potrebe sporti dogovarjale se v ta namen zagotovi dodatna finanéna sredstva v
okviru NALOGE st. 20. Podrobnejsa obrazloZitev je navedena v poglavju Il.
predmetnega dokumenta.

12. Zagotovi se dodatna sredstva za sofinanciranje EU projektov, Medregion in
Quitemed2. Podrobnej$a obrazloZitev je navedena v poglavju Il. predmetnega
dokumenta.

Skladno z navedenimi obrazloZzitvami, se v Program dela za Institut Republike Slovenije v delu,
ki se nanasa na naloge v javnem interesu (NALOGA &t 5, NALOGA &t. 6, NALOGA &t. 7,
NALOGA &t. 8, NALOGA st. 9, NALOGA st. 10, NALOGA &t. 11, NALOGA 5t. 12, NALOGA &t
13, NALOGA &t 15, NALOGA &t. 17, Sofinanciranje EU projektov) za leto 2019, smiselno
nadomesti/dopolni besedila, kot je navedeno v Il. tocki tega predloga spremembe programa.
Vsebina ostalih nalog iz Program dela za Intitut Republike Slovenije v delu, ki se nana3a na
naloge v Javnem interesu za leto 2019, se ne spreminja.

Il. SPREMEMBE NALOG V PROGRAMU

NALOGA ST. 5: STROKOVNA POMOC PRI PRIPRAVI PROGRAMA ODVZEMA NAPLAVIN
V LETU 2020 ZA 11 LOKACILJ

IZHODISCA ZA 1ZVEDBO
V skladu s temeljnimi dolotbami Zakona o varstvu okolja morajo biti vsi posegi v okolje

nacrtovani in izvedeni tako, da povzroajo &m manjdo spremembo okolja in ¢im manjse
tveganje za okolje. Po nadelu preventive je treba pe+mejiti moZnost nedovoljenega in strokovno
neprimernega ravnanja z naravnimi dobrinami. Zakon o vodah dolo¢a, da se naravne dobrine
lahko izkoris€ajo le na podlagi pridobliene vodne pravice, v primeru izkori$¢anja naplavin je to
koncesija. Nagin in pogoji odvzema morajo biti takéni, da se ne poslab%a vodni razim zaradi
odvzema naplavin, da zaradi odvzema naplavin niso ogroZeni vodni objekti, ni ogrozen vodni
rezim in ni ogroZena stabilnost vodotoka oziroma povzrogena globinska ali boéna erozija.
Zagotoviti je potrebno, da se zaradi odvzema naplavin ne poslab%a stanje voda, da je
omogoéena migracija vodnih organizmov, da se ohrani ustrezen transport plavin, ohrani biotska
raznovrstnost in avtohtonost habitatov ter, da se redsno odstranjujejo plavine in odpadki iz
obmotja odvzemanja naplavin v skladu s predpisi ravnanja z dopadki. Strokovna pomoé pri
pripravi programa odvzema naplavin v letu 2020 za 11 lokacij zajema dva vsebinska sklopa.
Prvi sklop predvideva strokovno podporo pri pripravi odvzema naplavin na poredju Soée (7
lokacij odvzema), drugi sklop pa progra, za odvzem naplavin na pore¢ju Save (4 loakcije
odvzem).

CILJ IN NAMEN NALOGE
Na podlagi izdelanih programov odvzema naplavin iz povodija reke Soée (1 program, KSLOP 1)

in porecja reke Save (1 program, sklop 2) za leto 2019 (v nadaljnjem besedilu: Program) se
bodo opredelile koli¢ine ter natanéne lokacije moZnih odvzemov naplavin na reki Soéi in Savi ter
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nacin in pogoji odvzema za leto 2020, kar bo sestavni del aneksa h koncesijski pogodbi s
koncesionarji, ki jih je na javhem razpisu izbrala in z odlogbo o izbiri koncesionarja doloéila
Vlada RS.

VSEBINA NALOGE
A) Opis naloge SKLOP 1. PROGRAM ODVZEMA IN GOSPODARSKEGA

IZKROISCANJA NAPLAVIN REKES OCE, BACE IN TOLMINKE V LETU 2020
Vsebina naloge in sklopa 1 se s predmetno spremembo programa dela za 1zZVRS 2019 ne
spreminja.
B) Opis naloge SKLOP 2: PROGRAM ODVZEMA NAPLAVIN |Z REKE SAVE ZA LETO
2020

ObrazloZitev spremembe vsebine programa dela za predmetno nalogo in vsebinski slop 2:
Vsebina Sklopa 2 se nadgradi z dodatno lokacijo odvzema na reki Savi — lokacija Majdi¢ev Log.
Loakcija Majdi¢ev Log se dodaja zaradi potreb po usklajenem delovanju na obmodju Majdigev
Log = gradanj pragu in odvzem naplavin.

Na podlagi izdelanega programa odvzema naplavin iz reke Save za leto 2020 (v nadaljinjem
besedilu: Program) se bodo opredelile koli¢ine ter natab&ne lokacije moznih odvzemom
naplavin na reki Savi ter nacin in pogoji odvzema za leto 2020, kar bo sestavni del ankesa k
pogodhbi h koncesijki pogodbi, sklenjeni s koncesionarjem, ki ga je na javnem razpisu izbrala in
z odlo¢bo o izbiri koncesionarja doloéila Vlada Rs.

Pri izdelavi naloge je potrebno upostevati Uredbo o koncesiji za odvzem naplavin iz reke Save
na obmolju ob&ine Litija na odvzemnih mestih, za katere je bhilo pridobljeno pravnomozno
uporabno dovoljenje (Uradni list RS, &t. 74/04 in 102/10) in Program odvzema naplavin iz reke
Save za leto 2019 — na obmodju obéin Litija . Hoti¢, izdelal: 1ZVO-VODAR do.o., Ljubljana,
2018.

Program naplavin je potrebno pripraviti za sledeée lokacije:
1. Sava o vtoka Slapnice do Kresnik
2. Sava od Kresnic do Zelezniskega mostu v Podgradu
3. Sava od Litije do Renk
4. Sava - Majdicev Log
I; Tekstualni del:
+ Ugotovitev trenutnega stanja celotnega odseka reke Save od Medvod do
Zagorja,
¢ Opredelitev natatnih lokacij odvzema naplavin glede na ugotovijene
naravne danosti reke Svae ter v skladu z zgoraj navedeno Uredbo,
* Daologitev trenutnega stanja, ki obsega hidravliéne in morfoloke znadilnosti
obravnavanega odseka reke Save,
¢ Dolotitev koli¢ine in éasa odvzema,
= Dologitev nacina in pogojev odvzema,
¢ Dolotitev lokacije kontrolnih profilov in pogostosti meritev,
s Dolotitev transportnih poti in zagasnih lokacij odlagali$¢ naplavin,
e Opredelitev nacgin zagotavljanja ukrepov za prepreéitev negativhega vpliva
na vodni ekosistem, stanje voda in onesnazevanja okolja,
e Opredelitev kolicin in vrste frakcij odvzetih naplavin, ki jih moa koncesionar
v letu 2019 odstopiti izvajalcu javne sluZzbe na podor&ju upravijanja z
vodami, za potrebe vzdrZevanja vodenga reZzima na vplivnem obmodju reke
Save,



¢ Program vzdréevanja objektov vodne infrastrukture na odseku, na katerem
je podeljena koncesija.
. Graficni del:
¢ Pregledna situacija celotnega obmodgja 1:25000
¢ Pregledne situacije posameznih mest odvzema 1:2000
s Karakteristitni vzdolzni profil in preéni prerezi ter kontrolni preéni profili
1:500(200)

Rezultati naloge in vsebinskega sklopa 2:

Vsebina rezultatov naloge in vsebinskega sklopa 2 se s spremembo spremeni le v toliko, da se
med rezulate doda dodatno lokacijo Sava — Majdicev Log. Ostale vsebine navedene v
Programu dela 1zZVRS za leto 2019 ostajajo enake in se ne spreminjajo.

Sodelovanje izvajalca naloge in vsebinskega sklopa 2;
Vsebine sodelovanja navedene v Programu dela 1z2VRS za leto 2019 ostajajo enake in se ne

spreminjajo.

ROKI ZA IZDELAVO NALOGE
Roki za izdelavo naloge, ki so navedeni v Programu dela 1zZVRS za leto 2019 ostajajo enaki in

se ne spreminjajo.

VREDNOST NALOGE

Vrednost naloge se spremeni in sicer se vrednost naloge poveca zaradi dodane lokacije Sava —
Majdi¢ev Log. Stroski dela Indtituta za vode RS se poveajo za 206,84 EUR. Stroski dela za
zunanjega izvajalca se povecajo za 1.300 EUR. Posodoblieno finaéno ovrednotenje je

navedeno v spodnji preglednici.

Stroski dela 1zVRS* Strogek dela zunanji izvajalci
2.586,36 EUR 14.300,00 EUR

SPREMLJEVALEC (MOP/ARSO/DRSV)
Spremljevalci naloge, ki so navedeni v Programu dela 1zZVRS za leto 2019 ostajajo enaki in se

ne spreminjajo.

NALOGA ST. 6: PRIPRAVA PREDLOGA METODOLOGIJE ZA DOLOCITEV POMEMBNIH
OBREMENITEV NA MORSKO OKOLJE

Izvedba naloge se prekine.

VREDNOST NALOGE
Stroski dela 1zVRS* Strosek dela zunanji izvajalci
| 0,00 EUR 0,00 EUR

*Realizirano vkljuéno do konca aprila 2019

SPREMLJEVALEC (MOP/ARSO/DRSV)
/



NALOGA ST. 7: ANALIZA VNOSA MAKROODPADKOV IZ VODOTOKOV V_MORSKO
OKOLJE IN VNOSA MIKROODPADKOV IZ VODOTOKOV IN ODPADNIH VODA TER
DOLOCITEV STOPNJE SOODVISNOSTI (POMEMBNA OBREMENITEV) MED VIROM
OBREMENITVE UN STANJEM MORSKEGA OKOLJA — NADGRADNJA METODOLOGIJE
ZA DOLOCITEV POMEBNIH ORBEMENITEV NA MORSKO OKOLJE

ObrazloZitev spremembe vsebine programa dela za predmetno nalogo:
Izvajanje NALOGE &t, 6. se v letu 2019 prekine. Institut za vode RS je z dopisom &t. 102/2019 z

dne 25. 02. 2019 seznanil Ministrstvo za okolje in prostor RS, da izvedba NALOGE &t. 6 ne bo
mogota. Razlogi za navedeno so kadrovske spremembe na Institutu za vode RS in
nezmoznosti prerazporeditve imenovanih nalog na obstojeéi kader In&tituta za vode RS (priloga
dopis &t. 102/2019 z dne 25. 2. 2019).

Drugi sklop naloge &t. 7 je delno vezan na rezultate naloge 5t. 6. Ker se je izvajanje naloge §t. 6
prekinila oziroma se ni zacela niti izvajati, je potrebno nalogo ustrezno prilagoditi. Posodobljeno
besedilo naloge je dologeno v nadaljevanju.

IZHODISCA ZA IZVEDBO
Izhodig¢a za izvedbo naloge, ki so navedena v Programu dela 1zZVRS za leto 2019 ostajajo
enaka in se ne spreminjajo.

CILJ IN NAMEN NALOGE

Besedilo cilja in namena naloge se spremeni na nagin, da se besedilo nadomesti z besedilom:
Cilj in namen je naloge pridobiti najnovejse podatke o prisotnosti odpadkov na obali, v morskem
okolju in v re¢nih ustjih, o viru vnosa makroodpadkov in mikroopadkov iz vodotokov in
odpadnih voda v morsko okolje, ter posodobitev predloga monitoringa odpadkov v morskem
okolju glede na nova znan dejstva in uskalditev vzorénih mest skladno z vodnimi telesi kot so
dolocena s predpisom, ki ureja dolocitev vodnih teles povréinskih voda.

VSEBINA NALOGE
Besedilo vsebine naloge se spremeni na nacin, da se besedilo v to¢ki dva nadomesti z
besedilom:

2. Pripravi se posodobitev predloga monitoringa stanja odpadkov na nacgin, da bo
skladen z obmodji vodnih teles kot kot so dolo¢ena s predpisom, ki ureja dologitev
vodnih teles povrsinskih voda. Pri posodobitvi predloga monitoringa naj se
uposteva najmanj tudi rezultate iz tocke 1.

PREDVIDENI REZULTATI NALOGE
Predvideni rezultati naloge se spremenijo na natin, da se besedilo Mejnik 5 nadomesti z
besedilom:

- Mejnik 5: Porotilo - Posodobitev predloga monitoringa stanja odpadkov na nadin, da
bo skladen z obmodji vodnih teles kot kot so dolo¢ena s predpisom, ki ureja doloéitev
vodnih teles povréinskih voda. Pri posodobitvi predloga monitoringa naj se uposteva
najmanj tudi rezultate iz tocke 1.

ROKI ZA IZDELAVO NALOGE
Roki za izdelavo naloge se spreminijo na nacin, da se rok za:
- Konéni rok spremeni, in sicer: Konéni rok: 20. december 2019

VREDNOST NALOGE
Vrednost naloge, ki je navedena v Programu dela [zZVRS za leto 2019 ostaja enaka in se ne
spremeni.



SPREMLJEVALEC (MOP)
Spremljevalec naloge, ki je naveden v Programu dela |zVRS za leto 2019 ostaja enak in se ne
spremeni.

NALOGA ST. 8: NADGRADNJA METODOLOGIJ ZA ZACETNO PRESJO STANJA
MORSKEGA OKOLJA (RAZEN SOCIOEKONOMSKE ANALIZE) - PRESOJA STANJA
GLEDE NA D3 - POPULACIJE VSEH VRST RIB IN LUPINARJEV, KI SE IZKORISCAJO V
KOMERCIALNE NAMENE

IZHODISCA ZA 1ZVEDBO
Izhodis¢a za izvedbo naloge, ki so navedena v Programu dela 1zVRS za leto 2019 ostajajo
enaka in se ne spreminjajo.

CILJ IN NAMEN NALOGE
Cilji naloge, ki so navedeni v Programu dela [zZVRS za leto 2019 ostajajo enaki in se ne
spreminjajo.

VSEBINA NALOGE
Vsebina naloge, ki je navedena v Programu dela IzZVRS za leto 2019 ostajajo enaki in se ne
spreminjajo.

PREDVIDENI REZULTATI NALOGE
Predvideni rezultati naloge, ki so navedeni v Programu dela 1zVRS za leto 2019 ostajajo enaki
in se ne spreminjajo.

ROKI ZA IZDELAVO NALOGE
Roki za izdelavo naloge se spreminijo na nagin, da se rok za:

- Mejnik 1 spremeni, in sicer: Rok: 31. maj 2019 in
- Konéni rok spremeni, in sicer. Konéni rok: 31. maj 2019,

VREDNOST NALOGE
Vrednost naloge, ki je navedena v Programu dela 12VRS za leto 2019 ostaja enaka in se ne
spremeni.

SPREMLJEVALEC (MOP)
Spremljevalec naloge, ki je naveden v Programu dela 1zZVRS za leto 2019 ostaja enak in se ne
spremeni.

NALOGA $T. 9: PRIPRAVA PREDLOGA METODOLOGIJE ZA VKLJUCITEV ODPADKOV 1Z
DEJAVNOSTI GOJENJA SKOLJK, RIBOGOJNIC IN MORSKEGA RIBISTVA V CELOVITO
UPRAVLJANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI VKLJUGNO S PREDLOGOM DOKUMENTA ZA
PILOTNO I1ZVEDBO METODOLOGIJE

IZHODISCA ZA 1ZVEDBO
Izhodis¢a za izvedbo naloge, ki so navedena v Programu dela 1zVRS za leto 2019 ostajajo
enaka in se ne spreminjajo.

CILJ IN NAMEN NALOGE
Cilji naloge, ki so navedeni v Programu dela 1zZVRS za leto 2019 ostajajo enaki in se ne
spreminjajo.



VSEBINA NALOGE
Vsebina naloge, ki je navedena v Programu dela 12ZVRS za leto 2019 ostajajo enaki in se ne
spreminjajo.

PREDVIDENI REZULTATI NALOGE
Predvideni rezultati naloge, ki so navedeni v Programu dela 1z2VRS za leto 2019 ostajajo enaki
in se ne spreminjajo.

ROKI ZA IZDELAVO NALOGE

Roki za izdelavo naloge se spreminijo na nacin, da se rok za:
- Mejnik 2 spremeni, in sicer: Rok: 31. maj 2019 in

- Mejnik 3 spremeni, in sicer: Rok: 31. september 2019.

VREDNOST NALOGE
Vrednost naloge, ki je navedena v Programu dela 1zZVRS za leto 2019 ostaja enaka in se ne
spremeni.

SPREMLJEVALEC (MOP)
Spremljevalec naloge, ki je naveden v Programu dela 1zZVRS za leto 2019 ostaja enak in se ne
spremeni.

NALOGA ST. 10: PRIPRAVA PREDLOGA METODOLOGIJE ZA VKLJUCITEV VSEBINE
PROBLEMATIKE MORSKIH ODPADKOV V IZOBRAZEVALNI SISTEM IN OZAVESCANJE
JAVNOSTI

IZHODISCA ZA 1ZVEDBO
I1zhodis€a za izvedbo naloge, ki so navedena v Programu dela 1zZVRS za leto 2019 ostajajo
enaka in se ne spreminjajo.

CILJ IN NAMEN NALOGE
Cilji naloge, ki so navedeni v Programu dela 1zZVRS za leto 2019 ostajajo enaki in se ne
spreminjajo.

VSEBINA NALOGE
Vsebina naloge, ki je navedena v Programu dela 12VRS za leto 2019 ostajajo enaki in se ne
spreminjajo.

PREDVIDENI REZULTATI NALOGE
Predvideni rezultati naloge, ki so navedeni v Programu dela 1zVRS za leto 2019 ostajajo enaki,
se pa spremeni vrsini red priprave vsebin, na naéin:
- Mejnik 1: Predlog metodologije za vkljuéitev vsebine problematike morskih odpadkov v
osnovno&olski izobrazevalni sistem, vkljuéno s predlogom pilotne izvedbe metodologije.
- Mejnik 2: Predlog metodologije za vkljucitev vsebine problematike morskih odpadkov v
sistem izobraZevanja za pridobitev licence za upravijanje s &olnom, vkljuéno s
predlogom pilotne izvedbe metodologije.
- Mejnik 3: Predlog metodologije za vkljuéitev vsebine problematike morskih odpadkov v
srednjedolski izobraZevalni sistem, vkljuéno s predlogom pilotne izvedbe metodologije.

ROKI ZA IZDELAVO NALOGE
Roki naloge, ki je navedena v Programu dela 1zZVRS za leto 2019 ostajajo enaki in se ne
spreminjajo.



VREDNOST NALOGE
Vrednost naloge, ki je navedena v Programu dela 1zVRS za leto 2019 ostaja enaka in se ne
spremeni.

SPREMLJEVALEC (MOP)
Spremljevalec naloge, ki je naveden v Programu dela |zZVRS za leto 2019 ostaja enak in se ne
spremeni,

NALOGA ST. 11: NADGRADNJA METODLOGIJ ZA PRESOJO STANJA MORSKEGA
OKOLJA, VREDNOTENJE VPLIVOV OBREMENITEV IN PRITISKOV NA MORSKO OKOLJE
IN DOLOCITEV POTENCIALNIH UKREPOV ZA BLAZENJE IN PREPRECEVANJE VPLIVOV
(PRENOS IN NADGRADNJA NALOGE 8T. 12 1Z PROGRAMA DELA IZVRS ZA LETO 2018)

UVODNA OBRAZLOZITEV PODNALOGE
Uvodna obrazloZitev podnaloge, ki je navedena v Programu dela 1zZVRS za leto 2019 ostaja

enaka in se ne spreminja.

IZHODISCA ZA 1ZVEDBO PODNALOGE
Izhodiséa za izvedbo podnaloge, ki so navedena v Programu dela IzVRS za leto 2019 ostajajo
enaka in se ne spreminjajo.

CILJI PODNALOGE
Cilji podnaloge, ki so navedeni v Programu dela 1zVRS za leto 2019 ostajajo enaki in se ne
spreminjajo.

VSEBINA PODNALOGE
Vsebina naloge se nadgradi na nacin, da se pod totko a.) doda alinejo: obdelava in analiza
podatkov o ladijskem prometu s katerimi razpolaga Fakulteta za pomorstvo Univerze v Ljubljani.

Ostala vsebina naloge, ki je navedena v Programu dela 1zVRS za leto 2019 se ne spreminja.

REZULTATI PODNALOGE
Doda se besedilo na nacin, da se pri rezultatih za:
- Mejnik 1: uposteva tudi obdelavo in analizo podatkov s katerimi razpolaga Fakulteta za
pomorstvo Univerze v Ljubljani.
- Mejnik 2: uposteva tudi obdelavo in analzo podatkov s katerimi razpolaga Fakulteta za
pomorstvo Univerze v Ljubljani.

Ostala vsebina rezultatov naloge, ki je navedena v Programu dela 1zVRS za leto 2019 se ne
spreminja,

ROKI ZA IZDELAVO NALOGE
Roki za izdelavo naloge se spreminijo na nac¢in, da se rok za:

- Osnutek porotila o rezultatih naloge spremeni, in sicer: Rok: 17. junij 2019

Rok za koéno poroéilo in koéno izvedbo naloge se ne spremeni.

VREDNOST NALOGE
Vrednost naloge se spremeni in sicer se vrednost naloge povetéa zaradi dodane obdelave in

analize podatkov o ladijskem prometu s katerimi razpolaga Fakulteta za pomosrtvo Univerze v
Ljubljani. Stroski dela Instituta za vode RS se ne povecajo, se pa povetajo stroski dela
Zunanjega izvajalca za 6.649,00 EUR. Posocdoblieno finaéno ovrednotenje je navedeno v
spodnji preglednici.
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Stroski dela I1zZVRS* Strosek dela zunaniji izvajalci

24.271,10 EUR 18.149,00 EUR

SPREMLJEVALEC (MOP/ARSO/DRSV)
Spremljevalec naloge, ki je naveden v Programu dela 1zVRS za leto 2019 ostaja enak in se ne

spreminja.

NALOGA 12: PRIPRAVA METODOLOGIJE ZA VKLJUGEVANJE UKREPOV RELEVATNIH
ZA ZMANJSANJE PODVODNEGA HRUPA SPREJETIH V_OKVIRU MEDNARODNIH
KONVENCIJ MEDNARODNE POMORSKE ORGANIZACIJE (IMO) IN SO RELEVATNI ZA

SLOVENSKO MORJE, PRI CEMER SE UPOSTEVA TUDI MOREBITNE CEZMEJNI VPLIVE
NA SLOVENSKO MORJE

IZHODISCA ZA IZVEDBO
Izhodis€a za izvedbo naloge, ki so navedena v Programu dela 1z2VRS za leto 2019 ostajajo
enaka in se ne spreminjajo.

CILJ IN NAMEN NALOGE
Cilji naloge, ki so navedeni v Programu dela 1zVRS za leto 2019 ostajajo enaki in se ne
spreminjajo.

VSEBINA NALOGE
Vsebina naloge, ki je navedena v Programu dela 1zVRS za leto 2019 ostajajo enaki in se ne
spreminjajo.

PREDVIDENI REZULTATI NALOGE
Predvideni rezultati naloge, ki so navedeni v Programu dela 1zVRS za leto 2019 ostajajo enaki
in se ne spreminjajo.

ROKI ZA IZDELAVO NALOGE
Roki za izdelavo naloge se spreminijo na naéin, da se rok za:

Konéni rok spremeni, in sicer: Konéni rok: 23. avgust 2019.

VREDNOST NALOGE
Vrednost naloge, Ki je navedena v Programu dela 1zVRS za leto 2019 ostaja enaka in se ne
spremeni.

SPREMLJEVALEC (MOP)
Spremljevalec naloge, ki je naveden v Programu dela |zZVRS za leto 2019 ostaja enak in se ne
spremeni.

NALOGA 13: PREDLOG METODOLOGIJE ZA VKLJUCEVANJE OMILITVENIH UKREPOV
ZA ZMANJSANJE EMISIJ IMPULZNEGA PODVODNEGA HRUPA 1Z OBCASNIH
DEJAVNOSTI

IZHODISCA ZA 1ZVEDBO
Izhodié¢a za izvedbo naloge, ki so navedena v Programu dela 1zVRS za leto 2019 ostajajo
enaka in se ne spreminjajo.

CILJ IN NAMEN NALOGE

Cilji naloge, ki so navedeni v Programu dela 1zZVRS za leto 2019 ostajajo enaki in se ne
spreminjajo.
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VSEBINA NALOGE
Vsebina naloge, ki je navedena v Programu dela |zVRS za leto 2019 ostajajo enaki in se ne
spreminjajo.

PREDVIDENI REZULTATI NALOGE
Predvideni rezultati naloge, ki so navedeni v Programu dela 1zVRS za leto 2019 ostajajo enaki
in se ne spreminjajo.

ROKI ZA IZDELAVO NALOGE
Roki za izdelavo naloge se spreminijo na naéin, da se rok za:

- Konéni rok spremeni, in sicer: Konéni rok: 14. junij 2019,

VREDNOST NALOGE
Vrednost naloge, Ki je navedena v Programu dela [zZVRS za leto 2019 ostaja enaka in se ne
spremeni.

SPREMLJEVALEC (MOP)
Spremljevalec naloge, ki je naveden v Programu dela I1zZVRS za leto 2019 ostaja enak in se ne
spremeni.

NALOGA ST. 15: RAZVOJ METODOLOGIJE ZA DOLOCITEV STROSKOV POSLABSANJA
MORSKEGA OKOLJA ZA CLOVEKOVO BLAGINJO OB _UPORABI _PRISTOPA
EKOSISTEMSKIH STORITEV (D5, D8, D10)

lzvedba naloge se prekine.

VREDNOST NALOGE
Stroski dela |zZVRS* Strosek dela zunaniji izvajalci
0,00 EUR 0,00 EUR 1

*Realizirano vkljuéno do konca aprila 2019

SPREMLJEVALEC (MOP/ARSO/DRSV)
/

NALOGA ST. 17: EU POPLAVNA DIREKTIVA — STROKOVNA POMOC IN POROCANJE
POSODOBLJENEGA DOKUMENTA PREDHODNE OCENE POPLAVNE OGROZENOSTI IN
OBMOCIJ POMEMBNEGA VPLIVA POPLAV (2. CIKEL EU POPLAVNE DIREKTIVE)

IZHODISCA ZA IZVEDBO NALOGE

Izhodié¢éa za izvedbo naloge se nadgradi na naéin, da se doda odstavek:

V nadaljevanju implementacije 2 cikla EU Poplavne sledi $e preveritev in morebitna izdelava
kart poplavne nevarnosti in kart poplavne ogroZencsti za posodoblien nabor obmodi]
pomembnega vpliva poplav, ki sedaj vkljutuje 86 obmotij (do konca leta 2019) ter preveritev
metodologije za upo&tevanje vpliva podnebnih sprememb na poplavno ogroZenost.

CILJI NALOGE

Cilji naloge, ki so navedeni v Programu dela 1zVRS za leto 2019 ostajajo enaki in se ne
spreminjajo.
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VSEBINA NALOGE

Vsebina naloge se nadgradi na nagin, da se pod totko a.) doda alineji:
Preveritev in morebitna izdelava kart poplavne nevarnosti in kart poplavne ogroZenosti za
posodobljen nabor obmodij pomembnega vpliva poplav, ki sedaj vkljutuje 86 obmodij.

- Preveritev metodologije oziroma razliénih scenarijev za upoitevanje vpliva podnebnih
sprememb na poplavno ogrozenost.

Ostala vsebina naloge, ki je navedena v Programu dela 1zVRS za leto 2019 se ne spreminja.

REZULTATI NALOGE

Rezultati naloge se nadgradijo na nacin, da se doda alingja:

- Karte poplavne nevarnosti in karte poplavne ogroZenosti za posodoblien nabor obmogij
pomembnega vpliva poplav, ki sedaj vkljuuje 86 obmocij.

ROKI ZA IZDELAVO NALOGE
Rok naloge, ki je naveden v Programu dela 1zVRS za leto 2019 ostaja enak in se ne spremeni.

VREDNOST NALOGE

Vrednost naloge se spremeni in sicer se vrednost naloge poveca zaradi povetanega obsega
dela pri izdelavi kart poplavne nevarnosti in kart poplavhe ogroZenosti. Nabor obmotij
pomembnega vpliva poplav je bil s posodobitvijo predhodne ocene poplavne ogroZenosti
posodobljen, stevilo obmodij pa se je v primerjavi s prvo oceno poveéalo in sedaj vkljucuje 86
obmodij pomembnega vpliva poplav. Poleg tega je potrebno preveriti $e razli¢ne scenarije
metodologije za upostevanje vpliva podnebnih sprememb na poplavno ogroZzenost. Vrednost
naloge se poveda za 50.000 EUR in se nanasa na strogke dela 1zZVRS. Posodbljeno finanéno
ovrednotenje je navedeno v spodnji preglednici:

Stroski dela 1zZVRS* Strosek dela zunanji izvajalci

104.080,00 EUR ‘ /

SPREMLJEVALEC (MOP/ARSO/DRSV)
Spremeni se spremljevalc naloge na nadin, da se namesto mag. Luka Stravs (MOP) in Mateja

Ribnikar (MOP), kot spremljevalca naloge imenuje:
- Janez Dadi¢ (MOP)

NALOGA ST. 20: NEPREDVIDENE NALOGE

IZHODISCA ZA 1ZVEDBO NALOGE
Izhodié&a naloge, ki so navedena v Programu dela 1zZVRS za leto 2019 ostajajo enaka in se ne
spreminjajo.

CILJI NALOGE
Cilji naloge, ki so navedeni v Programu dela 1zVRS za leto 2019 ostajajo enaki in se ne
spreminjajo.

VSEBINA NALOGE
Vsebina naloge, ki je navedena v Programu dela 1zVRS za leto 2019 ostaja enak in se ne
spreminja.

REZULTATI NALOGE
Rezultati naloge, ki so navedeni v Programu dela |1zZVRS za leto 2019 ostajajo enaki in se ne
spreminjajo
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ROKI ZA IZDELAVO NALOGE
Rok naloge, ki je naveden v Programu dela 1zVRS za leto 2019 ostaja enak in se ne spremeni.

VREDNOST NALOGE

Vrednost naloge se spremeni in sicer za 15.470,15 EUR, saj se pri¢akuje pove¢an obseg dela,
ki pa §e ni jasno dolo¢en in ga ni mogode razvrstiti v eno od prehodnih nalog. Potrebe so se
izkazale na strain Direkcije RS za vode, ki je po zakonodaji pristojna za izvajanje nekaterih
nalog s podrogja upravjanja voda. Dodatna sredstva se bodo zagotovila s prerazporeditvijo v
okviru obstoje¢e pogodbene vrednosti. Posodblieno finanéno ovrednotenje je navedeno v
spodnji preglednici:

Stroski dela |zVRS* 2 3 Strosek dela zunaniji izvajalci

30.470,00 EUR /

SPREMLJEVALEC (MOP/ARSO/DRSV)
Besedilo se spremeni na nacin, da se med spremljevalce doda:

- Predstavnik DRSV.

SOFINANCIRAN.JE EVROPSKIH PROJEKTOV

In&titut za vode RS je z dopisom 5t. 52/2019 z dne 30. 01. 2019 in dopisom &t. 24/2019 z dne
30. 01. 2019 =zaprosil za zagotovitev dodatnih finanénih sresstev za sofinanciranje lastnega
deleZa v projetkih. Dopisa se nanasata na EU projekta MedRegion (5t. 52/2019 z dne 30. 01.
2019) in QuiteMed?2 (&t. 24/2019 z dne 30. 01. 2019). Oba projekta se nana$ata na izvajanje EU
Okvirne direktive o morski straegiji (56/2008/ES, zadnji¢ sprememenje 17. maja 2017).
MedRegion se nanaa na usklajevanje vsebin za presojo stanja morskih voda za biotsko
raznovrstnost, evtrofikacijo, onesnaZevala, morske odpadke, priprave metodologij za
podobnej$e poznavanje povezave med pritiski na stanje morskeha okolja in stanjem morskega
okolja. Partner v projetku je tudi Ministrstvo za okolje in prostor (brez finanénih obveznosti), saj
je bil za prijavo in odoboritev projekta pogoj, da sodelujejo pristojna ministrstva za izvajanje
Okvirne direktive o morski strategiji (56/2008/ES, zadnji¢ sprememenje 17. maja 2017). Pod
okriliem projketa se bomo pristoja ministrstva drZav regije Sredozemskega morja zadela
usklajevati o prioritetnih vsebinah. QuiteMed2 je projekt, ki se nanasa na vzpostavitev
usklajenega spremljana stanja morskega okolja glede prisotnosti podvodenga hrupa.
Spremljanje stanja glede podvodnega hrupa je zaradi specifike $irjenja podvodnega hrupa
smisleno v Sirfem morskem bazenu, Jadransko morje in/ali Sredozemsko morje, zato je projekt
namenjen uskladitvi nagina spremljanja stanja glede podvodenga hrupa na nivoju drzav regije
Sredozemsko morje in podregije Jadransko morje. Rezulati projekta QuiteMed bodo
neposredno ali posredno uporabni v pripravi programa spremljanja stanja morskega okolja na
ravni drzave, kot ga moramo vzpostavti na podlagi doloéb Okvirne direktive o morski strategiji
(56/2008/ES, zadnjit sprememenje 17. maja 2017).

Na podlagi navedenga se delez sofinanciranja EU projektov za leto 2019 poveta za 11.282,00
EUR.

Skupni delez sofinanciranja EU projektov po poveéanju sredstev znasa: 57.267,15 EUR.
Ostala vsebina sofinanciranja EU projektov, ki je navedena v Programu dela 1zVRS za leto

2019 se ne spreminja.

Simon Zajc
minister

PR

14




