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|, OBRAZLOŽITEV PREDLAGANE SPREMEMBE 

Na podlagi predloga vsebinskih skrbnikov nalog, se izvede sprememba Program dela za Inštitut 

Republike Slovenije v delu, ki se nanaša na naloge v javnem interesu za leto 2019. 

1. Izvajanje NALOGE št. 6. se v letu 2019 prekine. Inštitut za vode RS je z dopisom št. 

102/2019 z dne 25. 02. 2019 seznanil Ministrstvo za okolje in prostor RS, da izvedba 

NALOGE št. 6 ne bo mogoča. Razlogi za navedeno so kadrovske spremembe na 

Inštitutu za vode RS in nezmožnosti prerazporeditve imenovanih nalog na obstoječi 

kader Inštituta za vode RS (priloga dopis št. 102/2019 z dne 25, 2. 2019). Sredstva se v 

finančnih okvirih, kot so navedeni v nadaljevanu prerazporedi na naloge št. 5, 11 in 17. 

Izvajanje NALOGE št. 15. se v letu 2019 prekine. Inštitut za vode RS je z dopisom št. 

102/2019 z dne 25. 02. 2019 seznanilo Ministrstvo za okolje in prostor RS, da izvedba 

NALOGE št. 15 ne bo mogoča. Razlogi za navedeno so kadrovske spremembe na 

Inštitutu za vode RS in nezmožnosti prerazporeditve imenovanih nalog na obstoječi 

kader Inštituta za vode RS (priloga dopis št. 102/2019 z dne 02. 02. 2019). Sredstva se 

v finančnih okvirih, kot so navedeni v nadaljevanu prerazporedi na naloge št. 5, 11 in 

UZ 
Zaradi uskladitve faze graditve na lokaciji Majdičev Log s fazo odvzema naplavin na 

Lokaciji Majdičev Log se NALOGA št. 5 dopolni na način, da se med lokacije za 

izvedbo strokovnih podlag za odvzem naplavin doda lokacijo Majdičev Log na reki Savi. 

Obseg dela na NALOGI št. 5 se zato poveča. Z namenom zagotovitve izvedbe 

dodatnega obsega dela se na NALOGI št, 5 se zagotovi dodatna finančna sredstva. 

Podrobnješa obrazložitev je navedena v poglavju Il. predmetnega dokumenta. 

Podrobnejša obrazložitev je navedena v poglavju Il. predmetnega dokumenta. 

Skozi delo na NALOGI št. 11 se je izkazalo, da je za zagotovitev izvedbe naloge 

potrebno pridobiti, obdelati in analizirati tudi podatke o ladijskem prometu s katerimi 

razpolaga Fakulteta za pomorstvo Univerze v Ljubljani. Obseg dela na NALOGI št. 11 

se zato poveča, Z namenom zagotovitve izvedbe dodatnega obsega dela se na 

NALOGI št. 11 zagotovi dodatna finančna sredstva. Podrobnješa obrazložitev je 

navedena v poglavju Il. predmetnega dokumenta. 

Skozi delo na NALOGI št. 17 se je izkazalo, da je za zagotovitev izvedbe naloge 

potrebno potrebno izvesti večje število kart poplavnih nevarnosti in kart poplavne 

ogroženosti, saj se je povečalo štveilo območij pomembnega vpliva poplav. Dodatno je 

potrebno pripraviti še različne scenarije metodologije za upoštevanje vpliva podnebnih 

sprememb na poplavno ogroženost. Obseg dela na NALOGI št. 17 se zato poveča. Z 

namenom zagotovitve izvedbe dodatnega obsega dela se na NALOGI št. 17 zagotovi 

dodatna finančna sredstva. Podrobnješa obrazložitev je navedena v poglavju Il. 

predmetnega dokumenta. 

Skozi delo na NALOGI št. 7 in upoštevanju, da se NALOGA št. 6 prekine se je 

izkazalo, da je potrebno vsebino naloge delno prilagoditi. Drugi del NALOGE št. 7 se 

je namreč navezoval na rezultate pridobljene v okviru NALOGE št. 6. Drugi del 

NALOGE št. 7 se bo nadomestil z novo vsebino.  Podrobnješa obrazložitev je 

navedena v poglavju Il. predmetnega dokument pri opisu NALOGE št. 7. 

Skozi delo na NALOGI St. 8 se je izkazala potreba po spremembi končnega roka 

izvedbe naloge. Končni rok se prestavi za mesec dni in je naveden v poglavju Il. 

predmetnega dokumenta pri opisu naloge št. 8. 

Skozi delo na NALOGI št. 9 se je izkazala potreba po spremembi rokov za izvedbo 

naloge. Roki se spremenijo na način, kot so navedeni v poglavju Il. predmetnega 

dokumenta pri opisu naloge št. 9,



9. Pri opisu NALOG, št. 7, št. 12 in št. 13 so bili končni roki za izvedbo nalog neusklajeni 

z vmesnimi roki za izdelavo naloge. Končni roki se uskladijo z vmesnimi roki in so 

navedeni v poglavju Il. predmetnega dokumenta pri opisih nalog št. 12 in št. 13. 

10. Skozi delo na NALOGI št. 10 se je izkazalo, da je glede na dinamiko priprave vsebin 

potrebno spremeniti vrstni red priprave vmesnih rezultatov naloge. Sprememba 

vrstnega reda priprave vmesnih rezultatov in pripadajočih mejnikov je navedena v 

poglavju Il. predmetnega dokumenta pri opisu nalog št. 10. 

11. Skozi izvajanje Programa dela MOP 2019 se je izkazala potreba po nalogah za katere 

je pristojna Direkcija RS za vode. Ker naloge še niso jasno določene in se bodo glede 

na potrebe sporti dogovarjale se v ta namen zagotovi dodatna finančna sredstva v 

okviru NALOGE št. 20. Podrobnejša obrazložitev je navedena v poglavju Il. 

predmetnega dokumenta. 

12. Zagotovi se dodatna sredstva za sofinanciranje EU projektov, Medregion in 

Quitemed2. Podrobnejša obrazložitev je navedena v poglavju Il. predmetnega 

dokumenta. 

Skladno z navedenimi obrazložitvami, se v Program dela za Inštitut Republike Slovenije v delu, 

ki se nanaša na naloge v javnem interesu (NALOGA št. 5, NALOGA št. 6, NALOGA št. 7, 

NALOGA št. 8, NALOGA št. 9, NALOGA št. 10, NALOGA št. 11, NALOGA št. 12, NALOGA št. 
13, NALOGA št. 15, NALOGA št. 17, Sofinanciranje EU projektov) za leto 2019, smiselno 

nadomesti/dopolni besedila, kot je navedeno v Il. točki tega predloga spremembe programa. 

Vsebina ostalih nalog iz Program dela za Inštitut Republike Slovenije v delu, ki se nanaša na 

naloge v javnem interesu za leto 2019, se ne spreminja. 

ll, SPREMEMBE NALOG V PROGRAMU 

NALOGA ŠT. 5: STROKOVNA POMOČ PRI PRIPRAVI PROGRAMA ODVZEMA NAPLAVIN 

V LETU 2020 ZA 11 LOKACIJ 

IZHODIŠČA ZA IZVEDBO 
V skladu s temeljnimi določbami Zakona o varstvu okolja morajo biti vsi posegi v okolje 

načrtovani in izvedeni tako, da povzročajo čim manjšo spremembo okolja in čim manjše 

tveganje za okolje. Po načelu preventive je treba pe+mejiti možnost nedovoljenega in strokovno 

neprimernega ravnanja z naravnimi dobrinami. Zakon o vodah določa, da se naravne dobrine 

lahko izkoriščajo le na podlagi pridobljene vodne pravice, v primeru izkoriščanja naplavin je to 

koncesija. Način in pogoji odvzema morajo biti takšni, da se ne poslabša vodni ražim zaradi 

odvzema naplavin, da zaradi odvzema naplavin niso ogroženi vodni objekti, ni ogrožen vodni 

režim in ni ogrožena stabilnost vodotoka oziroma povzročena globinska ali bočna erozija. 

Zagotoviti je potrebno, da se zaradi odvzema naplavin ne poslabša stanje voda, da je 

omogočena migracija vodnih organizmov, da se ohrani ustrezen transport plavin, ohrani biotska 

raznovrstnost in avtohtonost habitatov ter, da se redsno odstranjujejo plavine in odpadki iz 

območja odvzemanja naplavin v skladu s predpisi ravnanja z dopadki, Strokovna pomoč pri 

pripravi programa odvzema naplavin v letu 2020 za 11 lokacij zajema dva vsebinska sklopa. 

Prvi sklop predvideva strokovno podporo pri pripravi odvzema naplavin na porečju Soče (7 

lokacij odvzema), drugi sklop pa progra, za odvzem naplavin na porečju Save (4 loakcije 

odvzem). 

CILJ IN NAMEN NALOGE 
Na podlagi izdelanih programov odvzema naplavin iz povodja reke Soče (1 program, KSLOP 1) 

in porečja reke Save (1 program, sklop 2) za leto 2019 (v nadaljnjem besedilu: Program) se 

bodo opredelile količine ter natančne lokacije možnih odvzemov naplavin na reki Soči in Savi ter 
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način in pogoji odvzema za leto 2020, kar bo sestavni del aneksa h koncesijski pogodbi s 

koncesionarji, ki jih je na javnem razpisu izbrala in z odločbo o izbiri koncesionarja določila 

Vlada RS. 

VSEBINA NALOGE 
A) Opis naloge SKLOP 1; PROGRAM ODVZEMA IN GOSPODARSKEGA 

IZKROIŠČANJA NAPLAVIN REKES OČE, BAČE IN TOLMINKE V LETU 2020 

Vsebina naloge in sklopa 1 se s predmetno spremembo programa dela za IZVRS 2019 ne 

spreminja. 

B) Opis naloge SKLOP 2: PROGRAM ODVZEMA NAPLAVIN IZ REKE SAVE ZA LETO 

2020 

Obrazložitev spremembe vsebine programa dela za predmetno nalogo in vsebinski slop 2: 

Vsebina Sklopa 2 se nadgradi z dodatno lokacijo odvzema na reki Savi — lokacija Majdičev Log. 

Loakcija Majdičev Log se dodaja zaradi potreb po usklajenem delovanju na območju Majdičev 

Log - gradanj pragu in odvzem naplavin. 

Na podlagi izdelanega programa odvzema naplavin iz reke Save za leto 2020 (v nadaljnjem 

besedilu: Program) se bodo opredelile količine ter natabčne lokacije možnih odvzemom 

naplavin na reki Savi ter način in pogoji odvzema za leto 2020, kar bo sestavni del ankesa k 

pogodbi h koncesijki pogodbi, sklenjeni s koncesionarjem, ki ga je na javnem razpisu izbrala in 

z odločbo o izbiri koncesionarja določila Vlada Rs. 

Pri izdelavi naloge je potrebno upoštevati Uredbo o koncesiji za odvzem naplavin iz reke Save 

na obmolju občine Litija na odvzemnih mestih, za katere je bilo pridobljeno pravnomožno 

uporabno dovoljenje (Uradni list RS, št. 74/04 in 102/10) in Program odvzema naplavin iz reke 

Save za leto 2019 — na območju občin Litija . Hotič, izdelal: IZVO-VODAR do.o., Ljubljana, 

2018. 

Program naplavin je potrebno pripraviti za sledeče lokacije: 

1. Sava o vtoka Slapnice do Kresnik 

2. Sava od Kresnic do železniškega mostu v Podgradu 

3. Sava od Litije do Renk 

4. Sava - Majdičev Log 

I. Tekstualni del: 

e Ugotovitev trenutnega stanja celotnega odseka reke Save od Medvod do 

Zagorja, 

e Opredelitev natačnih lokacij odvzema naplavin glede na ugotovljene 

naravne danosti reke Svae ter v skladu z zgoraj navedeno Uredbo, 

e Določitev trenutnega stanja, ki obsega hidravlične in morfološke značilnosti 

obravnavanega odseka reke Save, 

e Določitev količine in časa odvzema, 

e Določitev načina in pogojev odvzema, 

e Določitev lokacije kontrolnih profilov in pogostosti meritev, 

e Določitev transportnih poti in začasnih lokacij odlagališč naplavin, 

e Opredelitev način zagotavljanja ukrepov za preprečitev negativnega vpliva 

na vodni ekosistem, stanje voda in onesnaževanja okolja, 

e Opredelitev količin in vrste frakcij odvzetih naplavin, ki jih moa koncesionar 

v letu 2019 odstopiti izvajalcu javne službe na podorčju upravljanja z 

vodami, za potrebe vzdrževanja vodenga režima na vplivnem območju reke 

Save,



e Program vzdrževanja objektov vodne infrastrukture na odseku, na katerem 

je podeljena koncesija. 

Il. Grafični del: 

e Pregledna situacija celotnega območja 1:25000 

e  Pregledne situacije posameznih mest odvzema 1:2000 

e Karakteristični vzdolžni profil in prečni prerezi ter kontrolni prečni profili 

1:500(200) 

Rezultati naloge in vsebinskega sklopa 2: 

Vsebina rezultatov naloge in vsebinskega sklopa 2 se s spremembo spremeni le v toliko, da se 

med rezulate doda dodatno lokacijo Sava — Majdičev Log. Ostale vsebine navedene v 

Programu dela IZVRS za leto 2019 ostajajo enake in se ne spreminjajo. 

Sodelovanje izvajalca naloge in vsebinskega sklopa 2: 

Vsebine sodelovanja navedene v Programu dela IZVRS za leto 2019 ostajajo enake in se ne 

spreminjajo. 

ROKI ZA IZDELAVO NALOGE 
Roki za izdelavo naloge, ki so navedeni v Programu dela IZVRS za leto 2019 ostajajo enaki in 

se ne spreminjajo. 

VREDNOST NALOGE 
Vrednost naloge se spremeni in sicer se vrednost naloge poveča zaradi dodane lokacije Sava — 

Majdičev Log. Stroški dela Inštituta za vode RS se povečajo za 206,84 EUR. Stroški dela za 

zunanjega izvajalca se povečajo za 1.300 EUR. Posodobljeno finačno ovrednotenje je 

navedeno v spodnji preglednici. 

Stroški dela IZVRS" Strošek dela zunanji izvajalci 

2.586,36 EUR 14.300,00 EUR 

SPREMLJEVALEC (MOP/ARSO/DRSV) 
Spremljevalci naloge, ki so navedeni v Programu dela IZVRS za leto 2019 ostajajo enaki in se 

ne spreminjajo. 

NALOGA ŠT. 6: PRIPRAVA PREDLOGA METODOLOGIJE ZA DOLOČITEV POMEMBNIH 

OBREMENITEV NA MORSKO OKOLJE 

Izvedba naloge se prekine. 

VREDNOST NALOGE 

Stroški dela IZVRS" Strošek dela zunanji izvajalci 

0,00 EUR 0,00 EUR 
"Realizirano vključno do konca aprila 2019 

SPREMLJEVALEC (MOP/ARSO/DRSV) 
/ 



NALOGA ŠT. 7: ANALIZA VNOSA MAKROODPADKOV IZ VODOTOKOV V MORSKO 
OKOLJE IN VNOSA MIKROODPADKOV IZ VODOTOKOV IN ODPADNIH VODA TER 
DOLOČITEV STOPNJE SOODVISNOSTI (POMEMBNA OBREMENITEV) MED VIROM 
OBREMENITVE UN STANJEM MORSKEGA OKOLJA - NADGRADNJA METODOLOGIJE 
ZA DOLOČITEV POMEBNIH ORBEMENITEV NA MORSKO OKOLJE 

Obrazložitev spremembe vsebine programa dela za predmetno nalogo: 

Izvajanje NALOGE št. 6, se v letu 2019 prekine. Inštitut za vode RS je z dopisom št. 102/2019 z 

dne 25, 02. 2019 seznanil Ministrstvo za okolje in prostor RS, da izvedba NALOGE št. 6 ne bo 

mogoča. Razlogi za navedeno so kadrovske spremembe na Inštitutu za vode RS in 

nezmožnosti prerazporeditve imenovanih nalog na obstoječi kader Inštituta za vode RS (priloga 

dopis št. 102/2019 z dne 25. 2. 2019). 

Drugi sklop naloge št. 7 je delno vezan na rezultate naloge št. 6. Ker se je izvajanje naloge št. 6 

prekinila oziroma se ni začela niti izvajati, je potrebno nalogo ustrezno prilagoditi. Posodobljeno 

besedilo naloge je določeno v nadaljevanju. 

IZHODIŠČA ZA IZVEDBO 
Izhodišča za izvedbo naloge, ki so navedena v Programu dela IZVRS za leto 2019 ostajajo 

enaka in se ne spreminjajo. 

CILJ IN NAMEN NALOGE 

Besedilo cilja in namena naloge se spremeni na način, da se besedilo nadomesti z besedilom: 

Cilj in namen je naloge pridobiti najnovejše podatke o prisotnosti odpadkov na obali, v morskem 

okolju in v rečnih ustjih, o viru vnosa makroodpadkov in mikroopadkov iz vodotokov in 

odpadnih voda v morsko okolje, ter posodobitev predloga monitoringa odpadkov v morskem 

okolju glede na nova znan dejstva in uskalditev vzorčnih mest skladno z vodnimi telesi kot so 

določena s predpisom, ki ureja določitev vodnih teles površinskih voda, 

VSEBINA NALOGE 
Besedilo vsebine naloge se spremeni na način, da se besedilo v točki dva nadomesti z 
besedilom: 

2. Pripravi se posodobitev predloga monitoringa stanja odpadkov na način, da bo 
skladen z območji vodnih teles kot kot so določena s predpisom, ki ureja določitev 
vodnih teles površinskih voda. Pri posodobitvi predloga monitoringa naj se 
upošteva najmanj tudi rezultate iz točke 1. 

PREDVIDENI REZULTATI NALOGE 
Predvideni rezultati naloge se spremenijo na način, da se besedilo Mejnik 5 nadomesti z 

besedilom: 

- Mejnik 5: Poročilo - Posodobitev predloga monitoringa stanja odpadkov na način, da 

bo skladen z območji vodnih teles kot kot so določena s predpisom, ki ureja določitev 

vodnih teles površinskih voda. Pri posodobitvi predloga monitoringa naj se upošteva 

najmanj tudi rezultate iz točke 1. 

ROKI ZA IZDELAVO NALOGE 
Roki za izdelavo naloge se spreminijo na način, da se rok za: 

- Konéni rok spremeni, in sicer: Končni rok: 20. december 2019 

VREDNOST NALOGE 

Vrednost naloge, ki je navedena v Programu dela IZVRS za leto 2019 ostaja enaka in se ne 

spremeni.



SPREMLJEVALEC (MOP) 
Spremljevalec naloge, ki je naveden v Programu dela IzVRS za leto 2019 ostaja enak in se ne 

spremeni. 

NALOGA ŠT. 8: NADGRADNJA METODOLOGIJ ZA ZAČETNO PRESJO STANJA 

MORSKEGA OKOLJA (RAZEN SOCIOEKONOMSKE ANALIZE) — PRESOJA STANJA 

GLEDE NA D3 - POPULACIJE VSEH VRST RIB IN LUPINARJEV, KI SE IZKORIŠČAJO V 

KOMERCIALNE NAMENE 

IZHODIŠČA ZA IZVEDBO 
Izhodišča za izvedbo naloge, ki so navedena v Programu dela IZVRS za leto 2019 ostajajo 

enaka in se ne spreminjajo. 

CILJ IN NAMEN NALOGE 

Cilji naloge, ki so navedeni v Programu dela IZVRS za leto 2019 ostajajo enaki in se ne 

spreminjajo. 

VSEBINA NALOGE 

Vsebina naloge, ki je navedena v Programu dela IZVRS za leto 2019 ostajajo enaki in se ne 

spreminjajo. 

PREDVIDENI REZULTATI NALOGE 
Predvideni rezultati naloge, ki so navedeni v Programu dela IZVRS za leto 2019 ostajajo enaki 

in se ne spreminjajo. 

ROKI ZA IZDELAVO NALOGE 
Roki za izdelavo naloge se spreminijo na način, da se rok za: 

- Mejnik 1 spremeni, in sicer: Rok: 31. maj 2019 in 

- Konéni rok spremeni, in sicer: Končni rok: 31. maj 2019, 

VREDNOST NALOGE 

Vrednost naloge, ki je navedena v Programu dela IZVRS za leto 2019 ostaja enaka in se ne 

spremeni, 

SPREMLJEVALEC (MOP) 

Spremljevalec naloge, ki je naveden v Programu dela IZVRS za leto 2019 ostaja enak in se ne 

spremeni. 

NALOGA ŠT. 9: PRIPRAVA PREDLOGA METODOLOGIJE ZA VKLJUČITEV ODPADKOV IZ 

DEJAVNOSTI GOJENJA ŠKOLJK, RIBOGOJNIC IN MORSKEGA RIBIŠTVA V CELOVITO 

UPRAVLJANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI VKLJUČNO S PREDLOGOM DOKUMENTA ZA 

PILOTNO IZVEDBO METODOLOGIJE 

IZHODIŠČA ZA IZVEDBO 
Izhodišča za izvedbo naloge, ki so navedena v Programu dela IZVRS za leto 2019 ostajajo 

enaka in se ne spreminjajo. 

CILJ IN NAMEN NALOGE 
Cilji naloge, ki so navedeni v Programu dela IZVRS za leto 2019 ostajajo enaki in se ne 

spreminjajo.



VSEBINA NALOGE 

Vsebina naloge, ki je navedena v Programu dela IzVRS za leto 2019 ostajajo enaki in se ne 

spreminjajo. 

PREDVIDENI REZULTATI NALOGE 
Predvideni rezultati naloge, ki so navedeni v Programu dela IZVRS za leto 2019 ostajajo enaki 

in se ne spreminjajo. 

ROKI ZA IZDELAVO NALOGE 
Roki za izdelavo naloge se spreminijo na način, da se rok za: 

- Mejnik 2 spremeni, in sicer: Rok: 31. maj 2019 in 

- Mejnik 3 spremeni, in sicer: Rok: 31. september 2019. 

VREDNOST NALOGE 
Vrednost naloge, ki je navedena v Programu dela IzVRS za leto 2019 ostaja enaka in se ne 

spremeni. 

SPREMLJEVALEC (MOP) 

Spremljevalec naloge, ki je naveden v Programu dela IzVRS za leto 2019 ostaja enak in se ne 

spremeni. 

NALOGA ŠT. 10: PRIPRAVA PREDLOGA METODOLOGIJE ZA VKLJUČITEV VSEBINE 
PROBLEMATIKE MORSKIH ODPADKOV V IZOBRAŽEVALNI SISTEM IN OZAVEŠČANJE 
JAVNOSTI 

IZHODIŠČA ZA IZVEDBO 
Izhodišča za izvedbo naloge, ki so navedena v Programu dela IZVRS za leto 2019 ostajajo 

enaka in se ne spreminjajo. 

CILJ IN NAMEN NALOGE 

Cilji naloge, ki so navedeni v Programu dela IZVRS za leto 2019 ostajajo enaki in se ne 

spreminjajo. 

VSEBINA NALOGE 
Vsebina naloge, ki je navedena v Programu dela IZVRS za leto 2019 ostajajo enaki in se ne 

spreminjajo. 

PREDVIDENI REZULTATI NALOGE 

Predvideni rezultati naloge, ki so navedeni v Programu dela IzVRS za leto 2019 ostajajo enaki, 

se pa spremeni vrstni red priprave vsebin, na način: 

- Mejnik 1: Predlog metodologije za vključitev vsebine problematike morskih odpadkov v 

osnovnošolski izobraževalni sistem, vključno s predlogom pilotne izvedbe metodologije. 

- Mejnik 2: Predlog metodologije za vključitev vsebine problematike morskih odpadkov v 

sistem izobraževanja za pridobitev licence za upravljanje s čolnom, vključno s 

predlogom pilotne izvedbe metodologije. 

- Mejnik 3: Predlog metodologije za vključitev vsebine problematike morskih odpadkov v 

srednješolski izobraževalni sistem, vključno s predlogom pilotne izvedbe metodologije. 

ROKI ZA IZDELAVO NALOGE 
Roki naloge, ki je navedena v Programu dela IZVRS za leto 2019 ostajajo enaki in se ne 

spreminjajo.



VREDNOST NALOGE 

Vrednost naloge, ki je navedena v Programu dela IZVRS za leto 2019 ostaja enaka in se ne 

spremeni. 

SPREMLJEVALEC (MOP) 

Spremljevalec naloge, ki je naveden v Programu dela IZVRS za leto 2019 ostaja enak in se ne 

spremeni, 

NALOGA ŠT. 11: NADGRADNJA METODLOGIJ ZA PRESOJO STANJA MORSKEGA 

OKOLJA, VREDNOTENJE VPLIVOV OBREMENITEV IN PRITISKOV NA MORSKO OKOLJE 

IN DOLOČITEV POTENCIALNIH UKREPOV ZA BLAŽENJE IN PREPREČEVANJE VPLIVOV 

(PRENOS IN NADGRADNJA NALOGE ŠT. 12 IZ PROGRAMA DELA IZVRS ZA LETO 2018) 

UVODNA OBRAZLOŽITEV PODNALOGE 
Uvodna obrazložitev podnaloge, ki je navedena v Programu dela IZVRS za leto 2019 ostaja 

enaka in se ne spreminja. 

IZHODIŠČA ZA IZVEDBO PODNALOGE 
Izhodišča za izvedbo podnaloge, ki so navedena v Programu dela IZVRS za leto 2019 ostajajo 

enaka in se ne spreminjajo. 

CILJI PODNALOGE 

Cilji podnaloge, ki so navedeni v Programu dela IZVRS za leto 2019 ostajajo enaki in se ne 

spreminjajo. 

VSEBINA PODNALOGE 

Vsebina naloge se nadgradi na način, da se pod točko a.) doda alinejo: obdelava in analiza 

podatkov o ladijskem prometu s katerimi razpolaga Fakulteta za pomorstvo Univerze v Ljubljani. 

Ostala vsebina naloge, ki je navedena v Programu dela IZVRS za leto 2019 se ne spreminja. 

REZULTATI PODNALOGE 
Doda se besedilo na način, da se pri rezultatih za: 

- Mejnik 1: upošteva tudi obdelavo in analizo podatkov s katerimi razpolaga Fakulteta za 

pomorstvo Univerze v Ljubljani. 

- Mejnik 2: upošteva tudi obdelavo in analzo podatkov s katerimi razpolaga Fakulteta za 

pomorstvo Univerze v Ljubljani. 

Ostala vsebina rezultatov naloge, ki je navedena v Programu dela IZVRS za leto 2019 se ne 

spreminja. 

ROKI ZA IZDELAVO NALOGE 
Roki za izdelavo naloge se spreminijo na način, da se rok za: 

- Osnutek poročila o rezultatih naloge spremeni, in sicer: Rok: 17. junij 2019 

Rok za kočno poročilo in kočno izvedbo naloge se ne spremeni. 

VREDNOST NALOGE 
Vrednost naloge se spremeni in sicer se vrednost naloge poveča zaradi dodane obdelave in 

analize podatkov o ladijskem prometu s katerimi razpolaga Fakulteta za pomosrtvo Univerze v 

Ljubljani, Stroški dela Inštituta za vode RS se ne povečajo, se pa povečajo stroški dela 

zunanjega izvajalca za 6.649,00 EUR. Posodobljeno finačno ovrednotenje je navedeno v 

spodnji preglednici. 
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Stroški dela IZVRS" Strošek dela zunanji izvajalci 

24.271,10 EUR 18.149,00 EUR 

SPREMLJEVALEC (MOP/ARSO/DRSV) 
Spremljevalec naloge, ki je naveden v Programu dela IZVRS za leto 2019 ostaja enak in se ne 

spreminja. 

NALOGA 12: PRIPRAVA METODOLOGIJE ZA VKLJUČEVANJE UKREPOV RELEVATNIH 

ZA ZMANJŠANJE PODVODNEGA HRUPA SPREJETIH V OKVIRU MEDNARODNIH 

KONVENCIJ MEDNARODNE POMORSKE ORGANIZACIJE (IMO) IN SO RELEVATNI ZA 

SLOVENSKO MORJE, PRI ČEMER SE UPOŠTEVA TUDI MOREBITNE ČEZMEJNI VPLIVE 

NA SLOVENSKO MORJE 

IZHODIŠČA ZA IZVEDBO 
Izhodišča za izvedbo naloge, ki so navedena v Programu dela IZVRS za leto 2019 ostajajo 

enaka in se ne spreminjajo. 

CILJ IN NAMEN NALOGE 

Cilji naloge, ki so navedeni v Programu dela IZVRS za leto 2019 ostajajo enaki in se ne 

spreminjajo. 

VSEBINA NALOGE 

Vsebina naloge, ki je navedena v Programu dela IZVRS za leto 2019 ostajajo enaki in se ne 

spreminjajo. 

PREDVIDENI REZULTATI NALOGE 

Predvideni rezultati naloge, ki so navedeni v Programu dela IZVRS za leto 2019 ostajajo enaki 

in se ne spreminjajo. 

ROKI ZA IZDELAVO NALOGE 
Roki za izdelavo naloge se spreminijo na način, da se rok za: 

- Konéni rok spremeni, in sicer: Končni rok: 23. avgust 2019. 

VREDNOST NALOGE 
Vrednost naloge, ki je navedena v Programu dela IZVRS za leto 2019 ostaja enaka in se ne 

spremeni. 

SPREMLJEVALEC (MOP) 

Spremljevalec naloge, ki je naveden v Programu dela IZVRS za leto 2019 ostaja enak in se ne 

spremeni. 

NALOGA 13: PREDLOG METODOLOGIJE ZA VKLJUČEVANJE OMILITVENIH UKREPOV 

ZA ZMANJŠANJE EMISIJ IMPULZNEGA PODVODNEGA HRUPA IZ OBČASNIH 

DEJAVNOSTI 

IZHODIŠČA ZA IZVEDBO 
Izhodišča za izvedbo naloge, ki so navedena v Programu dela IZVRS za leto 2019 ostajajo 

enaka in se ne spreminjajo. 

CILJ IN NAMEN NALOGE 

Cilji naloge, ki so navedeni v Programu dela IZVRS za leto 2019 ostajajo enaki in se ne 

spreminjajo. 
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VSEBINA NALOGE 
Vsebina naloge, ki je navedena v Programu dela IZVRS za leto 2019 ostajajo enaki in se ne 

spreminjajo. 

PREDVIDENI REZULTATI NALOGE 
Predvideni rezultati naloge, ki so navedeni v Programu dela IZVRS za leto 2019 ostajajo enaki 

in se ne spreminjajo. 

ROKI ZA IZDELAVO NALOGE 
Roki za izdelavo naloge se spreminijo na način, da se rok za: 

- Konéni rok spremeni, in sicer: Končni rok: 14. junij 2019. 

VREDNOST NALOGE 
Vrednost naloge, ki je navedena v Programu dela IzVRS za leto 2019 ostaja enaka in se ne 

spremeni. 

SPREMLJEVALEC (MOP) 

Spremljevalec naloge, ki je naveden v Programu dela IZVRS za leto 2019 ostaja enak in se ne 

spremeni. 

NALOGA ŠT. 15: RAZVOJ METODOLOGIJE ZA DOLOČITEV STROŠKOV POSLABŠANJA 
MORSKEGA OKOLJA ZA (ČLOVEKOVO BLAGINJO OB UPORABI PRISTOPA 
EKOSISTEMSKIH STORITEV (D5, D8, D10) 

Izvedba naloge se prekine. 

VREDNOST NALOGE 

Stroški dela IZVRS" Strošek dela zunanji izvajalci 

0,00 EUR 0,00 EUR 

"Realizirano vključno do konca aprila 2019 

SPREMLJEVALEC (MOP/ARSO/DRSV) 

/ 

NALOGA ŠT. 17: EU POPLAVNA DIREKTIVA - STROKOVNA POMOČ IN POROČANJE 
POSODOBLJENEGA DOKUMENTA PREDHODNE OCENE POPLAVNE OGROŽENOSTI IN 
OBMOČIJ POMEMBNEGA VPLIVA POPLAV (2. CIKEL EU POPLAVNE DIREKTIVE) 

IZHODIŠČA ZA IZVEDBO NALOGE 
Izhodišča za izvedbo naloge se nadgradi na način, da se doda odstavek: 

V nadaljevanju implementacije 2 cikla EU Poplavne sledi še preveritev in morebitna izdelava 

kart poplavne nevarnosti in kart poplavne ogroženosti za posodobljen nabor območij 

pomembnega vpliva poplav, ki sedaj vključuje 86 območij (do konca leta 2019) ter preveritev 

metodologije za upoštevanje vpliva podnebnih sprememb na poplavno ogroženost. 

CILJI NALOGE 

Cilji naloge, ki so navedeni v Programu dela IZVRS za leto 2019 ostajajo enaki in se ne 

spreminjajo. 

12 



VSEBINA NALOGE 
Vsebina naloge se nadgradi na način, da se pod točko a.) doda alineji: 

-  Preveritev in morebitna izdelava kart poplavne nevarnosti in kart poplavne ogroženosti za 

posodobljen nabor območij pomembnega vpliva poplav, ki sedaj vključuje 86 območij. 

- Preveritev metodologije oziroma različnih scenarijev za upoštevanje vpliva podnebnih 

sprememb na poplavno ogroženost. 

Ostala vsebina naloge, ki je navedena v Programu dela IZVRS za leto 2019 se ne spreminja. 

REZULTATI NALOGE 

Rezultati naloge se nadgradijo na način, da se doda alineja: 

- Karte poplavne nevarnosti in karte poplavne ogroženosti za posodobljen nabor območij 

pomembnega vpliva poplav, ki sedaj vključuje 86 območij. 

ROKI ZA IZDELAVO NALOGE 

Rok naloge, ki je naveden v Programu dela IZVRS za leto 2019 ostaja enak in se ne spremeni. 

VREDNOST NALOGE 
Vrednost naloge se spremeni in sicer se vrednost naloge poveča zaradi povečanega obsega 

dela pri izdelavi kart poplavne nevarnosti in kart poplavne ogroženosti, Nabor območij 

pomembnega vpliva poplav je bil s posodobitvijo predhodne ocene poplavne ogroženosti 

posodobljen, število območij pa se je v primerjavi s prvo oceno povečalo in sedaj vključuje 86 

območij pomembnega vpliva poplav. Poleg tega je potrebno preveriti še različne scenarije 

metodologije za upoštevanje vpliva podnebnih sprememb na poplavno ogroženost. Vrednost 

naloge se poveča za 50.000 EUR in se nanaša na stroške dela IZVRS. Posodbljeno finančno 

ovrednotenje je navedeno v spodnji preglednici: 

Stroški dela IZVRS" Strošek dela zunanji izvajalci 

104.080,00 EUR | 

SPREMLJEVALEC (MOP/ARSO/DRSV) 
Spremeni se spremljevalc naloge na način, da se namesto mag. Luka Štravs (MOP) in Mateja 

Ribnikar (MOP), kot spremljevalca naloge imenuje: 

- Janez Dodič (MOP) 

NALOGA ŠT. 20: NEPREDVIDENE NALOGE 

IZHODIŠČA ZA IZVEDBO NALOGE 
Izhodišča naloge, ki so navedena v Programu dela IZVRS za leto 2019 ostajajo enaka in se ne 

spreminjajo. 

CILJI NALOGE 
Cilji naloge, ki so navedeni v Programu dela IZVRS za leto 2019 ostajajo enaki in se ne 

spreminjajo. 

VSEBINA NALOGE 
Vsebina naloge, ki je navedena v Programu dela IZVRS za leto 2019 ostaja enak in se ne 

spreminja. 

REZULTATI NALOGE 

Rezultati naloge, ki so navedeni v Programu dela IZVRS za leto 2019 ostajajo enaki in se ne 

spreminjajo 
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ROKI ZA IZDELAVO NALOGE 

Rok naloge, ki je naveden v Programu dela IZVRS za leto 2019 ostaja enak in se ne spremeni. 

VREDNOST NALOGE 
Vrednost naloge se spremeni in sicer za 15.470,15 EUR, saj se pričakuje povečan obseg dela, 

ki pa še ni jasno določen in ga ni mogoče razvrstiti v eno od prehodnih nalog. Potrebe so se 

izkazale na strain Direkcije RS za vode, ki je po zakonodaji pristojna za izvajanje nekaterih 

nalog s področja upravjanja voda. Dodatna sredstva se bodo zagotovila s prerazporeditvijo v 

okviru obstoječe pogodbene vrednosti. Posodbljeno finančno ovrednotenje je navedeno v 

spodnji preglednici: 

Stroški dela IZVRS" Strošek dela zunanji izvajalci 

30.470,00 EUR li 

SPREMLJEVALEC (MOP/ARSO/DRSV) 
Besedilo se spremeni na način, da se med spremljevalce doda: 

- Predstavnik DRSV. 

SOFINANCIRANJE EVROPSKIH PROJEKTOV 
Inštitut za vode RS je z dopisom št. 52/2019 z dne 30, 01. 2019 in dopisom št. 24/2019 z dne 

30. 01. 2019 zaprosil za zagotovitev dodatnih finančnih sresstev za sofinanciranje lastnega 

deleža v projetkih. Dopisa se nanašata na EU projekta MedRegion (št. 52/2019 z dne 30. 01. 

2019) in QuiteMed2 (št. 24/2019 z dne 30, 01. 2019). Oba projekta se nanašata na izvajanje EU 

Okvirne direktive o morski straegiji (56/2008/ES, zadnjič sprememenje 17. maja 2017). 

MedRegion se nanaša na usklajevanje vsebin za presojo stanja morskih voda za biotsko 

raznovrstnost, evtrofikacijo, onesnaževala, morske odpadke, pripravo metodologij za 

podobnejše poznavanje povezave med pritiski na stanje morskeha okolja in stanjem morskega 

okolja. Partner v projetku je tudi Ministrstvo za okolje in prostor (brez finančnih obveznosti), saj 

je bil za prijavo in odoboritev projekta pogoj, da sodelujejo pristojna ministrstva za izvajanje 

Okvirne direktive o morski strategiji (56/2008/ES, zadnjič sprememenje 17. maja 2017). Pod 

okriljem projketa se bomo pristoja ministrstva držav regije Sredozemskega morja začela 

usklajevati o prioritetnih vsebinah. QuiteMed2 je projekt, ki se nanaša na vzpostavitev 

usklajenega spremljana stanja morskega okolja glede prisotnosti podvodenga hrupa. 

Spremljanje stanja glede podvodnega hrupa je zaradi specifike širjenja podvodnega hrupa 

smisleno v širšem morskem bazenu, Jadransko morje in/ali Sredozemsko morje, zato je projekt 

namenjen uskladitvi načina spremljanja stanja glede podvodenga hrupa na nivoju držav regije 

Sredozemsko morje in podregije Jadransko morje. Rezulati projekta QuiteMed bodo 

neposredno ali posredno uporabni v pripravi programa spremljanja stanja morskega okolja na 

ravni države, kot ga moramo vzpostavti na podlagi določb Okvirne direktive o morski strategiji 

(56/2008/ES, zadnjič sprememenje 17. maja 2017). 

Na podlagi navedenga se delež sofinanciranja EU projektov za leto 2019 poveča za 11.282,00 

EUR. 

Skupni delež sofinanciranja EU projektov po povečanju sredstev znaša: 57.267,15 EUR. 

Ostala vsebina sofinanciranja EU projektov, ki je navedena v Programu dela IZVRS za leto 

2019 se ne spreminja. 

Simon Zajc 

minister 

PP 
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